	Aktionsplan LEADER 2014-2020	2021 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meilensteine				Stellungnahme
Prozessmanagement	LAG-Vorstand = Entscheidungsgremium					●		●						6 Sitzungen pro Jahr, Teilnahme von 80% der Mitglieder				Coronabedingt konnte nur eine Vorstandsitzung in Präsenz erfolgen. Eine Sitzung erfolgte im Mai oline. Die Projekte zur Antragstellung wurden im Umlaufverfahren beraten und beschlossen.
	Mitgliederversammlung													1 Sitzungen pro Jahr , Teilnahme von 20% der Mitglieder				Coronabedingt konnte erneut keine Mitgliederversammlung in Präsenz stattfinden. Informtion der Mitglieder über homepage mit Hinweis darauf in Abbuchung Mitgliedsbeitrag.
	Sitzung LAG-Management und Vorsitzende der LAG													monatlich				Coronabedingt telefonische Abstimmung nach Bedarf.
	Klausursitzung der LAG zur Überprüfung des Prozesses																	
	Arbeitskreissitzungen zu dem Entwicklungsziel 1																	
	Arbeitskreissitzungen zu dem Entwicklungsziel 2																	
	Arbeitskreissitzungen zu dem Entwicklungsziel 3																	
	Jugendwerkstatt																	
	Jugendbeirat																	
	Wettbewerb																	
	Exkursionen																	
	Stammtisch LEADER meets Unternehmen																	
	Thematische Workshops																	
Aufgaben	kontinuierliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit /inkl. Pflege Internet-Seite)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12 Presseartikel, 15 Beiträge auf der Internetseite				
	Monitoring-Daten erfassen (eigene Erhebungen der LAG)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Projektstatistik erstellt				
	Monitoring-Daten für jährliche Klausurtagung aufarbeiten																	
	Erstellung des Jahrsberichtes											●		Jahresbericht erstellt und verteilt				über homepage www.lag-steigerwald.de
	Zwischenevaluierung 2018																	
	Abschlussevaluierung 2022											●						Abschlussevaluierung wurde wegen LES Erstellung in 2022 auf 2021 vorgezogen. Per online Befragung Bürgermeister, Vorstand und beratender Vorstand, Antragsteller
Entwicklungsziele	Startprojekte zu den drei Entwicklungszielen																	
	Projekte zu den Handlungszielen 1.1 bis 1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	Projekte zu den Handlungszielen 2.1 bis 2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	Projekte zu den Handlungszielen 3.1 bis 3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					kein Projekt dass ausschließlich bzw. hauptsächlich EWZ3 zuzuordnen wäre; nur anteilig
Koop.	Projekte, Veranstaltungen, Exkursionen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					Coronabedingt keine Veranstaltungen und Exkursionen möglich; großes Kooperationsprojekt Erf.(hist) KLE statt Veranstaltung Abschlußbroschüre